Annexe 1 : Troisième Conférence internationale des PÉID – Plan d'action du PROE (mai 2014)

Introduction

Le PROE tient fermement à contribuer au succès de la troisième Conférence des PÉID. Le présent plan d'action a été élaboré pour orienter nos activités à cette fin. Il s'agit d'un document évolutif qui sera tenu à jour jusqu'à la tenue de la Conférence. Ses trois principaux thèmes sont :

I. Aider les Membres du PROE dans le cadre du processus préparatoire ;
II. Aider le gouvernement samoan en tant que gouvernement hôte ; et
III. Rehausser le profil du PROE.

Actions

I. Aider les Membres du PROE dans le cadre du processus préparatoire

Le PROE aide ses Membres depuis la fin de Rio+20, lorsque le désir d'accueillir la Conférence a été exprimé. Cette aide a porté sur la préparation des notes d'orientation thématiques et sur les négociations. En tant que coprésident du groupe de travail du CORP sur le développement durable (SDWG), nous avons également orienté l'aide apportée aux pays à l'échelle régionale.

Actions	Point focal	Date d'échéance	Détails
1. Aide apportée aux pays par le PROE [dans le cadre des délégations nationales]	Kosi Latu/Sefa	Mai	• Circulaire aux Membres offrant une **assistance technique** avant/pendant/après la Conférence.
2. Aide aux missions à NY.	Sefa/Espen	Avril et juin	• Poursuite de l'assistance technique aux réunions préparatoires
	Sefa	En cours	• Poursuite de l'orientation et de la coordination de l'assistance au SDWG.
	Chris	Mai	• Lien entre le site du PROE et le Secrétariat de la Conférence des PÉID/ONU-DAES et vice-versa.

II. Aider le gouvernement samoan en tant que gouvernement hôte

Après un échange de vues avec notre gouvernement hôte, il a été décidé que le PROE concentrerait ses efforts sur la gestion des déchets, les relations avec les médias et l'assistance informatique.

Actions	Point focal	Date d'échéance	Détails
1. Gestion des déchets	Jope/Anama	Mai	• Audits des lieux d'hébergement, ports d'entrée, décharges et sites de la Conférence
	Jope/Anama	Fin juillet	• Actions correctives consécutives aux audits et mesures de mise en conformité avec la réglementation
	Anama	Fin mai	• Fourniture de pièges à débris, de services de collecte des déchets et de bacs de recyclage.
	Tony/Scott	Août	• Matériel d'intervention en cas de marée noire et formation sur les pièges à débris.
	Sefa/Anama	En cours	• Mobilisation de la communauté et des partenaires (AMSA, JICA, PNUE, US)
2. Assistance informatique	Chris Slaven	Mai	• Définition de l'assistance requise avec le Samoa.
			• Planification et calcul du coût de l'assistance.
3. Communication et médias.	Seema/Nan	Mai	• Coordination des supports de communication et publications, préparation du budget et obtention du financement
	Nan	Juillet	• Équipe médiatique du PROE en place pour la Conférence des PÉID

III. Rehausser le profil du PROE

La Conférence offre une occasion unique d'attirer l'attention sur le travail du PROE. Nous organiserons des activités de promotion de l'Organisation sur le site de la Conférence, au siège du PROE ainsi qu'au port, car de nombreuses délégations logeront sur le paquebot *Pacific Jewell*.

Actions	Point focal	Date d'échéance	Détails
1. Manifestations en marge de la Conférence **(Voir annexe 1)**	Seema	Mai/juin	• Obtenir une tranche horaire pour la manifestation du PROE.
	Silia	Mai	• Définir le concept et susciter la participation des partenaires du PROE.
	Seema	En cours	• Coordonner la participation du PROE aux autres manifestations.
	Seema	Juin	• Participation du PROE aux dialogues multipartite.
	Seema	Mai/juin	• Obtenir un espace d'exposition.
2. Manifestations au siège du PROE et dans d'autres lieux **(Voir annexe 2)**	Maraea/Stuart	Mai	• Aménagement et entretien du siège du PROE
	Kosi	Mai	• Exemption de la détaxe pour le matériel de la Conférence.
	Easter	En cours	• Coordonner les manifestations de partenariat au siège du PROE.
	Stuart	Mai	• Plantation d'arbres à Apia
	Easter	En cours	• Coordonner les rencontres entre les visiteurs de renom et le DG et les visites du PROE.
	Makoto	Mai/juin	• JPRISM/activités du Japon.
3. Port d'Apia	Scott/Seema	Juin/juillet	• Obtenir un lieu pour les stands du PROE sur le port.
		Mai	• Discuter avec la Nouvelle-Zélande (Stu Horne) de l'utilisation de PJ pour projeter des vidéos promotionnelles.

Mise en œuvre

La mise en œuvre du plan d'action concerne l'ensemble du PROE et est coordonnée par le groupe de travail sur la Conférence des PÉID dirigé par le Directeur général adjoint. Elle est financée par le PROE et par ses partenaires en cas de mise en œuvre conjointe.

Annexes

1 a) Manifestations du PROE sur le lieu de la Conférence des PÉID ;
1 b) Manifestations au siège du PROE et dans d'autres lieux

Annexe 1a : MANIFESTATIONS DU PROE SUR LE LIEU DE LA CONFÉRENCE DES PÉID

	Désignation	Description sommaire	Interlocuteurs au sein du PROE	Principal organisateur	Rôle du PROE	Autres partenaires
1.	Partenariats sur l'énergie renouvelable [titre à confirmer]	*Note conceptuelle en cours d'élaboration*	*Espen Ronneberg* EspenR@sprep.org	*PROE*	Principal organisateur	*CPS UICN PPA PNUD IETC*
2.	Biogaz	*Démonstration de projets de biogaz au Samoa*	*Sili'a Ualesi Kilepoa* SiliaU@sprep.org	*PIGGAREP Samoa*	Intervenant	*Samoa*
3.	Services climatologiques et météorologiques des PÉID	*Cette manifestation, qui cible un public de haut niveau, attirera l'attention sur les liens entre les services climatologiques et météorologiques et décrira le rôle des services météorologiques nationaux dans la prestation de services climatologiques dans les petits États insulaires.*	*Salesa Nihmei* SalesaN@sprep.org	*OMM*	Coorganisateur/ partenaire principal	*OMM SMN*
4.	Groupes de travail 1, 2 et 3 du GIEC	*Cette manifestation présentera le cinquième rapport d'évaluation du GIEC et suscitera un débat sur sa contribution au processus de négociation actuel concernant le changement climatique.*	*Netatua Pelesikoti* NetatuaP@sprep.org	*GIEC*	*Appui, auteur principal (Neta)*	*GIEC USP CPS*
5.	Approche océanienne du développement à l'épreuve du climat et des catastrophes naturelles	Cette manifestation présentera les progrès accomplis dans l'élaboration d'une stratégie intégrée de développement à l'épreuve du climat et des catastrophes naturelles (SRDP). Elle sera également l'occasion de présenter un projet de dispositif institutionnel régional, le Partenariat océanien sur la résilience, qui devrait fournir un mécanisme consultatif régional pour appuyer la gestion du changement climatique et des risques de catastrophe.	*Tagaloa Cooper* TagaloaC@sprep.org	*Gouvernement tongan*	Coorganisateur Intervenant ou animateur	*Organismes des Nations Unies CORP/CPS*
6.	Coopération internationale sur la gestion des données et informations sur le climat. *ICLIM et Portail océanien sur le changement climatique*	La gestion efficace des données et informations sur le climat est essentielle pour aider les décideurs, chercheurs et professionnels à identifier les données et informations nécessaires à la planification de l'adaptation et de la résilience au changement climatique. Bien que cette idée soit généralement partagée, les membres des PÉID	*Makelesi Gonelevu* MakelesiG@sprep.org	*Gouvernement vanuatuan*	Coorganisateur	PROE Griffith CPS GIZ USP

		pourraient bénéficier de conseils sur les stratégies favorables à la découverte, l'accessibilité et l'utilisation des données et informations sur le changement climatique.				
7.	PACC	Cette manifestation est axée sur la projection du documentaire *Vital Harbours* suite à une brève introduction. Cette projection sera suivie d'un débat avec les représentants des principales parties prenantes et les protagonistes du documentaire.	*Peniamina Leavai* PeniaminaL@sprep.org	*Îles Cook*	Coorganisateur	*FEM PNUD Australie Pays*
8.	Adaptation écosystémique intégrée à Choiseul		*Stuart Chape* StuartC@sprep.org *Carlo Iacovino* CarloI@sprep.org	*Îles Salomon*		*GIZ Îles Salomon USAID*
9.	Abaiang – Approche insulaire		*Azarel Mariner* AzarelM@sprep.org *Carlo Iacovino* CarloI@sprep.org	*Gouvernement kiribatien (à confirmer)*	Coorganisateur/ principaux partenaires	*GIZ CPS Kiribati USAID*
10.	Renforcement des capacités en gouvernance environnementale	*Attire l'attention sur les travaux menés dans le cadre du projet ACP sur les AME pour renforcer les capacités en matière de gouvernance environnementale, notamment les succès rencontrés dans le Pacifique et les Caraïbes.*	*Sefanaia Nawadra* SefanaiaN@sprep.org	*PNUE*	Coorganisateur	*CARICOM*
11.	Partenariat régional océanien de soutien aux stratégies nationales de développement durable (SNDD)	*Lancement du partenariat océanien sur les SNDD visant à renforcer la formulation des SNDD et à appuyer le processus de révision du Pacte de Cairns dans le cadre de la mise en œuvre de ses conclusions.*	*Sefanaia Nawadra* SefanaiaN@sprep.org	*Secrétariat du Forum*	Coorganisateur	*Membres du SDWG*
12.	Lancement de l'initiative sur l'océan Pacifique			*Secrétariat du Forum*		
13.	Nansen Initiative		*Ewan CAMERON EwanC@sprep.org*	*Nansen Initiative*		

Annexe 1b : MANIFESTATIONS AU SIÈGE DU PROE ET DANS D'AUTRES LIEUX

MANIFESTATIONS AU SIÈGE DU PROE
Calendrier

Date/Heure	Désignation	Type de manifestation	Organisateur/partenaires	Lieu	Personne à contacter	**Statut**
Lundi 1er septembre 2014						
12-13 h	Océans mondiaux	À confirmer	À confirmer	TEC	Mike Donoghue michaeld@sprep.org	À confirmer
15-16 h 30	Augmenter la résilience des communautés locales en les informant sur le climat : enseignements tirés en Océanie (à confirmer)	Lancement/présentation des initiatives océaniennes du Cadre mondial pour les services climatologiques.	PROE, FINPAC, NIWA, COSPP et PACCSAP	TEC	Salesa Nimei salesan@sprep.org	Confirmé
Mardi2 septembre 2104						
12-13 h	L'expérience de J-PRISM en tant qu'exemple de cadre de coopération régionale pour les PÉID	Exposé pendant le déjeuner	J-PRISM	TEC et/ou faré	Makoto Tsukiji tsukijimkt@gmail.com	Confirmé
18-20 h	Lancement du partenariat concernant le cadre régional pour la conservation de la nature et les aires protégées dans le Pacifique insulaire 2014-2020	Lancement et réception	Table ronde océanienne pour la conservation de la nature, PROE	TEC et/ou faré	Easter Galuvao easterg@sprep.org	Confirmé
Mercredi 3 septembre 2104						
12-13 h	Acidification des océans	À confirmer	À confirmer	TEC	Salesa Nimei salesan@sprep.org	À confirmer
Soirée (à confirmer)	COI/CCCCC/PROE	Lancement	COI, CCCCC et PROE	TEC et faré	Rodney Lui rodneyl@sprep.org	Confirmé
À déterminer	SIDS Dock	Forum de haut niveau	Secrétariat de SIDS Dock, CCCCC, PROE, AOSIS	À déterminer	Espen Ronneberg espenr@sprep.org	À confirmer

Dates et heures données à titre indicatif